

## Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** **Obec Janovce**  
Sídlo: Obecný úrad, Janovce 62, 086 41 Raslavice  
Štatutárny zástupca: Ľubomír Kundrát, starosta obce  
IČO: 00322083  
DIČ: 2020623132  
E-mail: janovce1@wmx.sk

a

**Zhotoviteľ:** **Stavmax-SK, s.r.o.**  
Sídlo: Kurov 85, 08604 Kružlov  
Číslo účtu: SK36 1111 0000 0014 4337 1008  
IČO: 36832294  
DIČ: 2022443676  
IČ DPH: SK2022443676  
E-mail: stavmax.sk@gmail.com

### **Preambula**

Zmluvné strany sa v súlade s bodom **9.2 článku VIII. Záverečné ustanovenia**, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody oboch zmluvných strán z dôvodu upresnenia termínu realizácie projektu vzhľadom na poveternostné vplyvy. Na základe tohto dodatku sa mení bod zmluvy nasledovne:

### **II.**

#### **Miesto a termín zhotovenia diela**

2.1. Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutočňovania stavebných prác je: Obec Janovce, CKN 329/4, 93/2, 93/1

2.2. Termín zhotovenia diela:

-začiatok realizácie:**3 dni** od písomného vyzvania na prevzatie staveniska starostom obce.

- lehota výstavby:**2 mesiace** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3. Termíny zhotovenia diela sú pre zmluvné strany záväzné a ich zmena môže nastať výlučne podpísaním dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané dielo aj pred dohodnutým termínom na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak budú zistené zjavné vady diela.

- 2.4. V prípade nepriaznivého počasia, resp. trvania následkov nepriaznivého počasia pre ktoré zhotoviteľ nemôže plynulo pracovať na diele (zápis v stavebnom denníku), upraví sa písomne formou dodatku k zmluve o dielo, termín ukončenia diela o príslušný počet dní bez uplatnenia sankcie zo strany objednávateľa.
- 2.5. Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu (najneskôr do 1 dňa) informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na zmluvné termíny dokončenia diela, prípadne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa.
- 2.6. Riadnym a úplným vykonaním diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa sa rozumie riadne vykonanie prác v súlade s touto zmluvou, odovzdanie diela objednávateľovi na základe Protokolu a zároveň odovzdanie dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.7. Dokončením diela pre účely zmluvy sa rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela podľa všeobecne platných predpisov.

V Janovciach, dňa 03.11.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Lubomír Kundrát, starosta obce

.....  
Mgr. Martin Molčan, konateľ