

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 4-24 z 12.02.2024
Stavba: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Janovce“

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Janovce
So sídlom :	Janovce 62, 086 41 Raslavice
Zastúpený :	Ľubomír Kundrať, starosta obce
IČO :	00322083
DIČ:	2020623132
Bankové spojenie :	VÚB Bardejov
Číslo účtu IBAN :	SK56 0200 0000 0043 4989 5554

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :	EKO SVIP, s.r.o.
So sídlom :	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Peter Bujňák, konateľ
IČO :	36 449 717
DIČ :	2020004646
IČ DPH :	SK2020004646
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zapísaný v:	OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet Dodatku č. 1

2.1.
Predmetom Dodatku č. 1 je zmena bodu 4.2 článku IV. Cena diela z dôvodu realizácie prác navyše, ktoré vyvstali na základe nepredvídateľných skutočností a na základe odsúhlasených prác objednávateľom.

Hodnota prác navyše je:	
Cena bez DPH	8.045,33 EUR
DPH 20%	1.609,07 EUR
Cena s DPH	9.654,40 EUR

Nové znenie bodu 4.2 článku IV. Cena diela je:

Cena bez DPH	406.711,16 EUR
DPH vo výške 20%	81.342,24 EUR
Cena s DPH	488.053,40 EUR

(slovom: Štyristoosemdesiatosemtisíc päťdesiattri 40/100 EUR)

III. Závěrečné ustanovenia

3.1.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 4-24 z 12.02.2024 nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.2.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.5.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet – práce navyše

V Janovciach dňa:

V Sabinove dňa 10.09.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ľubomír Kunderát, starosta obce Janovce

.....
Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.